



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR  
PENGAJUAN MEMULAI PEKERJAAN (*REQUEST*)  
SOP/UPM/DJBM-87**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname.

**ARIE SETIADI MOERWANTO**

Nomor Salinan

Status Dokumen

**TERKENDALI**

PROSEDUR PENGAJUAN MEMULAI PEKERJAAN ( <i>REQUEST FOR WORKS</i> )			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-87	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: i dari iv

## DAFTAR ISI

Daftar isi	i
Sejarah Dokumen	iii
Daftar Distribusi dan Notasi	iv
1. Ruang lingkup	1
2. Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Definisi	1
4.1 Direksi Lapangan	1
4.2 Direksi Teknis/Penyedia Jasa Konsultansi	2
4.3 <i>Site Engineer/Supervision Engineer</i>	2
4.4 <i>Quality Engineer</i>	2
4.5 <i>Quantity Engineer/Chief Inspector</i>	2
4.6 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	2
4.7 Pekerjaan Konstruksi	2
4.8 Pemeriksaan Pengajuan Memulai Pekerjaan ( <i>Request for Works</i> )	3
4.9 Pengajuan Memulai Pekerjaan ( <i>Request for Works</i> )	3
4.10 Penyedia Jasa	3
5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur	
5.1 Ketentuan Umum	3
5.1.1 Pengajuan Memulai Pekerjaan ( <i>Request for Works</i> )	3
5.1.2 Waktu Pengajuan <i>Request for Works</i> dari Penyedia Pekerjaan Konstruksi Kepada Direksi Teknis	3
5.1.3 Tindak Lanjut Apabila <i>Request for Works</i> Belum Dипutuskan oleh Direksi Lapangan	4
5.1.4 Isi Pengajuan Memulai Pekerjaan ( <i>Request for Works</i> ) Awal	4
5.1.5 Pemeriksaan Kelengkapan Data	4

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENGAJUAN MEMULAI PEKERJAAN ( <i>REQUEST FOR WORKS</i> )			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-87	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: ii dari iv

5.1.6	Pemeriksaan Kualitas Bahan, JMF dan DMF oleh Quality Engineer (QE)	5
5.1.7	Pemeriksaan Kesiapan Lapangan dan Metode Kerja oleh Chief Inspector(CI)	6
5.1.8	<i>Request for Works</i> Untuk Pekerjaan Yang Dilaksanakan Pada Lokasi Tertentu	7
5.1.9	<i>Request for Works</i> Untuk Pekerjaan Yang Dilaksanakan Sepanjang Lokasi Kegiatan atau Sekuen/Tahapan Tertentu	7
5.1.10	Pemeriksaan Rekomendasi oleh Supervision Engineer	7
5.1.11	Keputusan PPK Menyetujui atau Menolak <i>Request for Works</i>	7
5.1.12	Direksi Teknis Menerima <i>Request for Works</i> Yang Telah Disetujui / Ditolak	8
5.2	Rincian Prosedur	8
6.	Kondisi Khusus	10
7.	Bagan Alir	11
8.	Bukti Kerja	12
9.	Lampiran	12

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

<b>PROSEDUR PENGAJUAN MEMULAI PEKERJAAN (REQUEST FOR WORKS)</b>			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-87	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iii dari iv

**SEJARAH DOKUMEN**

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENGAJUAN MEMULAI PEKERJAAN ( <i>REQUEST FOR WORKS</i> )			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-87	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iv dari iv

### DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	SET
002	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	PJJ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	PAJ
004	Direktorat Preservasi Jalan	PEJ
005	Direktorat Jembatan	JEM
006	Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah	JBHFJD
007	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I	BPJN I
008	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
009	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III	BPJN III
010	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BPJN IV
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	BBPJN VIII
015	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
016	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X	BPJN X
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII	BPJN XII
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII	BBPJN XIII
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV	BPJN XIV
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV	BPJN XV
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI	BPJN XVI
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII	BPJN XVII
024	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII
025	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	BJKT

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat